



# ASCIUTTE DEI CANALI

## ANNO 2021/2022

CANALE VILLORESI, NAVIGLIO GRANDE, BEREGUARDO, PAVIA, NAVIGLIO MARTESANA

### Asciutta primaverile

| canale     | inizio          | fine       | note/modifiche   |
|------------|-----------------|------------|--|
| VILLORESI  | già in asciutta | 15/04/2021 | ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Panperduto ad Arconate (SP129)         |
|            |                 | 19/04/2021 | ASCIUTTA TOTALE nel tratto a valle di Arconate (SP129)               |
| GRANDE     | 25/01/2021      | 14/02/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 15/02/2021      | 24/03/2021 | ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso |
|            |                 | 30/03/2021 | ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano  |
| BEREGUARDO | 25/01/2021      | 14/02/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 15/02/2021      | 24/03/2021 | ASCIUTTA TOTALE  |
| PAVESE     | 25/01/2021      | 14/02/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 15/02/2021      | 30/03/2021 | ASCIUTTA TOTALE  |
| MARTESANA  | 22/02/2021      | 06/04/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |

### Asciutta autunnale (PROVVISORIA)

| canale     | inizio     | fine       | note/modifiche   |
|------------|------------|------------|--|
| VILLORESI  | 20/09/2021 | 11/04/2022 | ASCIUTTA PARZIALE nel tratto a monte di Monza (via Botticelli) dal 20/09 al 05/12/2021   |
|            |            |            | ASCIUTTA TOTALE nel tratto a monte di Monza (via Botticelli) dal 06/12/2021 al 11/04/2022  |
|            |            |            | ASCIUTTA TOTALE nel tratto a valle di Monza (via Botticelli) dal 20/09/2021 al 11/04/2022  |
| GRANDE     | 13/09/2021 | 02/11/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 03/11/2021 | 31/01/2022 | ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione nella tratta dei Navigli di Milano  |
|            | 01/02/2022 | 30/03/2022 | ASCIUTTA PARZIALE escluso il tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano<br>ASCIUTTA TOTALE nel solo tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano con bacinizzazione nella tratta dei Navigli di Milano |
| BEREGUARDO | 15/09/2021 | 02/11/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 03/11/2021 | 02/02/2022 | ASCIUTTA TOTALE  |
|            | 03/02/2022 | 31/03/2022 | ASCIUTTA PARZIALE  |
| PAVESE     | 15/09/2021 | 02/11/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |
|            | 03/11/2021 | 31/03/2022 | ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione   |
| MARTESANA  | 13/09/2021 | 15/11/2021 | ASCIUTTA PARZIALE  |

Consorzio Villoresi si riserva di modificare il calendario delle asciutte in relazione allo sviluppo dei progetti di manutenzione delle sponde, in base ai finanziamenti acquisiti e ai relativi tempi di realizzazione.

### Attenzione!

Si ricorda che:

- le asciutte potranno essere totali o parziali sull'intera asta dei canali o su parte di essa;
- le asciutte potranno essere posticipate o prolungate per ragioni di carattere meteorologico e gestionale;
- le manovre di riduzione e reimmissione delle acque nei canali sono progressive, inizieranno indicativamente nelle date sopra indicate, ed avranno una durata variabile per ogni canale, tali date potranno essere soggette a modifiche in relazione a sopraggiunte necessità consortili;
- durante le manovre di riduzione e aumento delle portate e durante tutto il periodo di asciutta, anche parziale, **è vietato** ingombrare in qualunque modo l'alveo dei canali e navigare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio Est Ticino Villoresi;
- informazioni e aggiornamenti saranno comunicati sul sito [www.etvilloresi.it](http://www.etvilloresi.it).

Il Presidente  
Alessandro Folli