



ASCIUTTE DEI CANALI ANNO 2022

CANALE VILLORESI, NAVIGLIO GRANDE, BEREGUARDO, PAVIA, NAVIGLIO MARTESANA

Asciutta primaverile

canale	inizio	fine	note
VILLORESI	già in asciutta	19/04/2022	ASCIUTTA TOTALE nel tratto a monte di Parabiago (via Lombardia)
		26/04/2022	ASCIUTTA TOTALE nel tratto a valle di Parabiago (via Lombardia)
GRANDE	già in asciutta	30/01/2022	ASCIUTTA PARZIALE da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso
			ASCIUTTA TOTALE nel solo tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano con bacinizzazione dei Navigli di Milano
	31/01/2022	28/03/2022	ASCIUTTA TOTALE da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso
		04/04/2022	ASCIUTTA TOTALE da Castelletto di Abbiategrasso a Milano con bacinizzazione dei Navigli di Milano
BEREGUARDO	già in asciutta	30/01/2022	ASCIUTTA PARZIALE
	31/01/2022	30/03/2022	ASCIUTTA TOTALE
PAVESE	già in asciutta	06/04/2022	ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione
MARTESANA	21/02/2022	04/04/2022	ASCIUTTA PARZIALE

Asciutta autunnale

canale	inizio	fine	note
VILLORESI	19/09/2022	17/10/2022	ASCIUTTA PARZIALE
GRANDE	19/09/2022	16/10/2022	ASCIUTTA PARZIALE da Turbigo a Castelletto di Abbiategrasso
			ASCIUTTA TOTALE nel solo tratto da Castelletto di Abbiategrasso a Milano con bacinizzazione dei Navigli di Milano
	17/10/2022	27/03/2023	ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione dei Navigli di Milano
BEREGUARDO	19/09/2022	16/10/2022	ASCIUTTA PARZIALE
	17/10/2022	28/03/2023	ASCIUTTA TOTALE
PAVESE	19/09/2022	29/03/2023	ASCIUTTA TOTALE con bacinizzazione
MARTESANA	12/09/2022	02/10/2022	ASCIUTTA PARZIALE nel tratto da Trezzo sull'Adda a Gorgonzola (SP13)
			ASCIUTTA TOTALE nel tratto da Gorgonzola (SP13) a Cernusco (via L. da Vinci)
	03/10/2022	03/04/2023	ASCIUTTA PARZIALE nel tratto a valle di Cernusco (via L. da Vinci)
			ASCIUTTA TOTALE

Consorzio Villoresi si riserva di modificare il calendario delle asciutte in relazione allo sviluppo dei progetti di manutenzione delle sponde, in base ai finanziamenti acquisiti e ai relativi tempi di realizzazione.

Attenzione!

Si ricorda che:

- le asciutte potranno essere totali o parziali sull'intera asta dei canali o su parte di essa;
- le asciutte potranno essere posticipate o prolungate per ragioni di carattere meteorologico e gestionale;
- le manovre di riduzione e reimmissione delle acque nei canali sono progressive, inizieranno indicativamente nelle date sopra indicate, ed avranno una durata variabile per ogni canale, tali date potranno essere soggette a modifiche in relazione a sopraggiunte necessità consortili;
- durante le manovre di riduzione e aumento delle portate e durante tutto il periodo di asciutta, anche parziale, **è vietato** ingombrare in qualunque modo l'alveo dei canali e navigare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio Est Ticino Villoresi;
- informazioni e aggiornamenti saranno comunicati sul sito www.etvilloresi.it.

Il Presidente
Alessandro Folli